


CRONOPROGRAMMA 

 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 502/729 01/02/2023 29/01/2025

2 Allestimento cantiere 119/171 01/02/2023 21/07/2023

3 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 01/02/2023 03/02/2023

4 Ponteggio metallico fisso 116/116 06/02/2023 21/07/2023

5 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 5/5 02/02/2023 08/02/2023

6 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 01/02/2023 03/02/2023

7 Impianto elettrico di cantiere 3/3 01/02/2023 03/02/2023

8 Consolidamento parziale in fondazione locali corte interna 10/10 06/02/2023 17/02/2023

9 Setti in calcestruzzo per vano ascensore 5/5 20/02/2023 24/02/2023

10 Manutenzione manto di copertura e relativi terrazzi con inserimento di doc... 15/15 27/02/2023 17/03/2023

11 Ripristino vecchie aperture normanne, restauro scalinata esterna e parape... 23/23 24/04/2023 26/05/2023

12 Pulizia volte piano terra 29/29 20/02/2023 21/04/2023

13 Realizzazione di divisori interni, finiture, intonaci e tinteggiature 112/112 05/02/2024 12/07/2024

14 Ripavimentazione area cortile interno 73/73 29/05/2023 27/09/2024

15 Lavori di realizzazione impianto antincendio con idranti o naspi 25/25 26/06/2023 28/07/2023

16 Realizzazione di impianti idrici di carico e scarico per i servizi igienici/ Reali.. 19/19 31/07/2023 25/08/2023

17 Realizzazione di impianti di elettrici e speciali/ Realizzazione di impianti ele.. 64/64 28/08/2023 15/11/2024

18 Realizzazione di impianto di riscaldamento di tipo ventilconvettore con cen... 37/37 09/10/2023 13/12/2024

19 Installazione di piattaforma elevatrice per il collegamento tra il piano terra e.. 12/12 16/12/2024 03/01/2025

20 Pavimentazioni interne (cotto, etc...)/ Pavimentazioni interne (cotto, etc....) 39/39 02/11/2023 29/12/2023

21 Posa in opera infissi esterni in legno 24/24 02/01/2024 02/02/2024

22 Posa in opera di infissi interni in legno massello di castagno 11/11 07/01/2025 21/01/2025

23 Smobilizzo cantiere 6/8 22/01/2025 29/01/2025

24 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 22/01/2025 24/01/2025

25 Ponteggio metallico fisso 0/0 --- ---

26 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 2/2 27/01/2025 28/01/2025

2023 2024



 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 502/729 01/02/2023 29/01/2025

2 Allestimento cantiere 119/171 01/02/2023 21/07/2023

3 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 01/02/2023 03/02/2023

4 Ponteggio metallico fisso 116/116 06/02/2023 21/07/2023

5 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 5/5 02/02/2023 08/02/2023

6 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 01/02/2023 03/02/2023

7 Impianto elettrico di cantiere 3/3 01/02/2023 03/02/2023

8 Consolidamento parziale in fondazione locali corte interna 10/10 06/02/2023 17/02/2023

9 Setti in calcestruzzo per vano ascensore 5/5 20/02/2023 24/02/2023

10 Manutenzione manto di copertura e relativi terrazzi con inserimento di doc... 15/15 27/02/2023 17/03/2023

11 Ripristino vecchie aperture normanne, restauro scalinata esterna e parape... 23/23 24/04/2023 26/05/2023

12 Pulizia volte piano terra 29/29 20/02/2023 21/04/2023

13 Realizzazione di divisori interni, finiture, intonaci e tinteggiature 112/112 05/02/2024 12/07/2024

14 Ripavimentazione area cortile interno 73/73 29/05/2023 27/09/2024

15 Lavori di realizzazione impianto antincendio con idranti o naspi 25/25 26/06/2023 28/07/2023

16 Realizzazione di impianti idrici di carico e scarico per i servizi igienici/ Reali.. 19/19 31/07/2023 25/08/2023

17 Realizzazione di impianti di elettrici e speciali/ Realizzazione di impianti ele.. 64/64 28/08/2023 15/11/2024

18 Realizzazione di impianto di riscaldamento di tipo ventilconvettore con cen... 37/37 09/10/2023 13/12/2024

19 Installazione di piattaforma elevatrice per il collegamento tra il piano terra e.. 12/12 16/12/2024 03/01/2025

20 Pavimentazioni interne (cotto, etc...)/ Pavimentazioni interne (cotto, etc....) 39/39 02/11/2023 29/12/2023

21 Posa in opera infissi esterni in legno 24/24 02/01/2024 02/02/2024

22 Posa in opera di infissi interni in legno massello di castagno 11/11 07/01/2025 21/01/2025

23 Smobilizzo cantiere 6/8 22/01/2025 29/01/2025

24 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 22/01/2025 24/01/2025

25 Ponteggio metallico fisso 0/0 --- ---

26 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 2/2 27/01/2025 28/01/2025

2025 2026
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27 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 27/01/2025 29/01/2025

28 Impianto elettrico di cantiere 3/3 22/01/2025 24/01/2025
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Legenda: 

 Intero cantiere 
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