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CRONOPROGRAMMA

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine 2023 2024

1 |Diagramma di Gantt 502/729 | 01/02/2023 | 29/01/2025 v

2 | Allestimento cantiere 119171 | 01/02/2023 21/07/2023 v 3

3 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 01/02/2023 | 03/02/2023 |

4 Ponteggio metallico fisso 116/116 | 06/02/2023 | 21/07/2023 JNNNNNRENOEMONEYADTNNNN

5 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 5/5 02/02/2023 | 08/02/2023 i

6 Delimitazione dell'area di cantiere 313 01/02/2023 | 03/02/2023 |

7 Impianto elettrico di cantiere 313 01/02/2023 | 03/02/2023 |

8 | Consolidamento parziale in fondazione locali corte interna 1010 | 06/02/2023 | 17/02/2023 [[]

9 | Settiin calcestruzzo per vano ascensore 5/5 20/02/2023 | 24/02/2023 |

10 | Manutenzione manto di copertura e relativi terrazzi con inserimento di doc... | 15/15 | 27/02/2023 | 17/03/2023 i

11 | Ripristino vecchie aperture normanne, restauro scalinata esterna e parape...| 23/23 | 24/04/2023 | 26/05/2023 (UL

12 | Pulizia volte piano terra 29/29 | 20/02/2023 | 21/04/2023 [ ][]

13 | Realizzazione di divisori interni, finiture, intonaci e tinteggiature 112/112| 05/02/2024 | 12/07/2024 T AT T R

14 | Ripavimentazione area cortile intemo 73/73 | 29/05/2023 | 27/09/2024 ([} LT

15 | Lavori di realizzazione impianto antincendio con idranti o naspi 25/25 | 26/06/2023 | 28/07/2023 annm

16 | Realizzazione di impianti idrici di carico e scarico per i servizi igienici/ Reali..| 19/19 | 31/07/2023 | 25/08/2023 LI

17 | Realizzazione di impianti di elettrici e speciali/ Realizzazione di impianti ele..| 64/64 | 28/08/2023 | 15/11/2024 ([T DL
18 | Realizzazione di impianto di riscaldamento di tipo ventilconvettore con cen...| 37/37 | 09/10/2023 | 13/12/2024 L[] nn
19 | Installazione di piattaforma elevatrice per il collegamento tra il piano terrae..| 12112 | 16/12/2024 | 03/01/2025 (]
20 | Pavimentazioni interne (cotto, etc...)/ Pavimentazioni interne (cotto, etc....) 39/39 | 02/11/2023 | 29/12/2023 (LA

21 | Posa in opera infissi esterni in legno 24/24 | 02/01/2024 | 02/02/2024 LI

22 | Posa in opera di infissi interni in legno massello di castagno 1111 | 07/01/2025 | 21/01/2025

23 | Smobilizzo cantiere 6/8 22/01/2025 | 29/01/2025

24 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 313 22/01/2025 | 24/01/2025

25 Ponteggio metallico fisso 0/0 -— -

26 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 22 27/01/2025 | 28/01/2025




Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine 2025 2026
1 |Diagramma di Gantt 502/729 | 01/02/2023 | 29/01/2025 [~
2 | Allestimento cantiere 119171 | 01/02/2023 | 21/07/2023
3 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 3/3 01/02/2023 | 03/02/2023
4 Ponteggio metallico fisso 116/116| 06/02/2023 | 21/07/2023
5 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 5/5 02/02/2023 | 08/02/2023
6 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 01/02/2023 | 03/02/2023
7 Impianto elettrico di cantiere 3/3 01/02/2023 | 03/02/2023
8 | Consolidamento parziale in fondazione locali corte interna 10110 | 06/02/2023 | 17/02/2023
9 | Settiin calcestruzzo per vano ascensore 5/5 20/02/2023 | 24/02/2023
10 | Manutenzione manto di copertura e relativi terrazzi con inserimento di doc... | 15/15 | 27/02/2023 | 17/03/2023
11 | Ripristino vecchie aperture normanne, restauro scalinata esterna e parape...| 23/23 | 24/04/2023 | 26/05/2023
12 | Pulizia volte piano terra 29/29 | 20/02/2023 | 21/04/2023
13 | Realizzazione di divisori interni, finiture, intonaci e tinteggiature 112/112| 05/02/2024 | 12/07/2024
14 | Ripavimentazione area cortile interno 73/73 | 29/05/2023 | 27/09/2024
15 | Lavori di realizzazione impianto antincendio con idranti o naspi 25/25 | 26/06/2023 | 28/07/2023
16 | Realizzazione di impianti idrici di carico e scarico per i servizi igienici/ Reali..| 19/19 | 31/07/2023 | 25/08/2023
17 | Realizzazione di impianti di elettrici e speciali/ Realizzazione di impianti ele..| 64/64 | 28/08/2023 | 15/11/2024
18 | Realizzazione di impianto di riscaldamento di tipo ventilconvettore con cen...| 37/37 | 09/10/2023 | 13/12/2024
19 | Installazione di piattaforma elevatrice per il collegamento tra il piano terrae..| 1212 | 16/12/2024 | 03/01/2025

20 | Pavimentazioni inteme (cotto, etc...)/ Pavimentazioni interne (cotto, etc....) 39/39 | 02/11/2023 | 29/12/2023

21 | Posain opera infissi esterni in legno 24/24 | 02/01/2024 | 02/02/2024

22 | Posa in opera di infissi interni in legno massello di castagno 1111 | 07/01/2025 | 21/01/2025 |l
23 | Smobilizzo cantiere 6/8 22/01/2025 | 29/01/2025 2l

24 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 33 22/01/2025 | 24/01/2025 |

25 Ponteggio metallico fisso 0/0 -— -

26 Baracche di cantiere, locali di servizio/ Baracche di cantiere 2/2 27/01/2025 | 28/01/2025 |




Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine 2023 2024
27 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 27/01/2025 | 29/01/2025
28 Impianto elettrico di cantiere 313 22/01/2025 | 24/01/2025




Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine 2025 2026
27 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 27/01/2025 | 29/01/2025
28 Impianto elettrico di cantiere 313 22/01/2025 | 24/01/2025

Legenda:

Intero cantiere
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